

## Projektplan, Ziele und Meilensteine

Ziel	Meilensteine	Maßnahmen	Termine	Verantwortung
stabiles Gerüst für die Organisation des "Hauses der Begnungen"	Gerüst finden	Säulen definieren	erledigt	
		Diagramm erstellen	erledigt	
	Prozesse transparenter gestalten	Organigramm	erledigt	
		Verantwortlichkeiten definieren	06.12.2013	Kerber, Krenz
		Aufgaben verteilen	06.12.2013	Kerber, Krenz
	Bedarfe ergründen	Analyse der Besuchshemmnisse	Ende Dezember	Krenz
		Welche Angebote fehlen?	laufend	Krenz
Wie mache ich unsere Leistung sichtbar?		15.01.2014	Lobert	
verbesserte Öffentlichkeitsarbeit	einheitliche Außenwirkung	Fotos und Texte für neuen Flyer mit MA besprechen	Jan 14	Kerber, Krenz
		Erstellung neuer Flyer, Druck	Feb 14	Berndt
		Außenwerbung mit Flyer abtimmen, vereinheitlichen	Feb 14	Krenz
	Zielgruppen definieren und ansprechen	Wer sind die Zielgruppen?	Jan 14	
		Zusammenfassen der bisherigen Spender, Sponsoren und deren Ansprechpartner	Jan 14	MA Hoyerswerda
		Kreative Idee zur Ansprache entwickeln	Feb 14	Ginkgo Kreativ
		Projektplan ins Internet, Aufruf zum Mit machen	Dez 13	Kerber, Labbert
		Suche nach Nutzern, die für Interviews für Abschlussbericht und Website zur Verfügung stehen	Feb 14	Krenz
	Gründung eines Beirates	Welche Aufgaben soll der Beirat haben	Vorstandssitzg.	Vorstand
		Wer soll im Beirat mitarbeiten	Jan 14	Vorstand
		Ansprache der Kandidaten	danach	Vorstand
		Gründung des Beirates	Mrz 14	Vorstand
	Fundraising	Stiftungsrecherchen	laufend	Lobert
		Sponsorenansprache	laufend	Lobert
		Fördermittelrecherchen	laufend	Lobert